

2021



Septembre
Enquête de terrain :
analyse des usages, entretiens avec les acteurs de la place et des interviews des usagers des lieux.



Octobre
Ateliers individuels de travail (1^{er} temps) avec chaque acteur de la place et les représentant-es des habitant-es (Assemblée Citoyenne, Conseil de quartier, Commission accessibilité, etc.): diagnostic des usages, recueil des attentes.



8 novembre
• **Atelier inter-acteurs** suite aux ateliers individuels d'octobre: lecture partagée de la situation et de l'avenir.
• **Atelier in situ (1^{er} temps)**: rencontre et dialogue avec les habitant-es et les usagers qui le souhaitent pour une lecture des lieux par les usages.



Décembre
Analyse des premiers ateliers

2022



Janvier - Février
• **Ateliers (2^e temps)** avec les acteurs de la place et les instances représentatives: partage des grandes orientations et des scénarii d'intervention
• **Atelier in situ (2^e temps)** avec habitant-es et usagers: rencontre et dialogue sur les stratégies et les orientations du projet.



Mars - Avril
Synthèse des points de vue, élaboration de différents scénarii avec études techniques et financières.

Printemps
Restitution finale publique
Présentation du programme retenu et échange avec la population sur son contenu pour ajustement et validation.

